

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. Licitatório: 099/2022 Tomada de preços 002/2022. Contrato 120/2022
Objeto: Reforma da Praça Cônego João Pio, situada no centro do município de São José do Goiabal/MG, Contrato de Financiamento BDMG/BF Nº 329.763/21 Contratada: **Sondart Sondagens, Fundações e Serviços EIRELI-MECNPJ** sob o nº 21.975.828/0001-35 fica retificada a cláusula 3.2 do contrato 120/2022 que trata dos PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE ENTREGA, que passa a vigorar com a seguinte redação: “3.2 - O prazo de entrega dos serviços é de **04 (quatro) meses**, contados a partir da data da entrega, ao Contratado, da “AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS”, expedida pela Comissão de Fiscalização. O presente termo aditivo é formalizado em razão da necessidade de que o prazo de vigência do contrato possa estar em conformidade com o cronograma da obra, visando, pois, a melhor prestação do serviço. São José do Goiabal, 27 de janeiro de 2023.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D128-259B-5FAE-8B75> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D128-259B-5FAE-8B75



Hash do Documento

E49C82CBB41EA462F792E1D78A75B2B2114D4ABE0074EE58DB63357F45F1B493

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/02/2023 é(são) :

Luiz Henrique Miranda Moraes - 055.970.616-23 em 01/02/2023

14:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

